

2º RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS 2023-2024



**Relatório de Acompanhamento da Execução do Portifólio de Projetos
Estratégicos 2023-2024**

Presidente

Deputado Wellington Luiz

Vice-Presidente

Deputado Ricardo Vale

Primeiro-Secretário

Deputado Pastor Daniel de Castro

Segundo-Secretário

Deputado Roosevelt Vilela

Terceiro-Secretário

Deputado Martins Machado

Secretário-Geral

João Monteiro Neto

**Assessora de Governança Legislativa e
Gestão Estratégica**

Sandra Zita Silva Tine

**Equipe do Núcleo de Gestão de Projetos Estratégicos (NGPE)
responsável pela elaboração do Relatório**

André Ruiz Evelim

Waldiran Damasceno Ferreira

Ana Julia Ribeiro de Sousa (Estagiária)

**Brasília
2024**

1. Apresentação


A Assessoria de Governança Legislativa e Gestão Estratégica (ASSEGE), por meio do Núcleo de Gestão de Projetos Estratégicos (NGPE), apresenta o 2º Relatório de Acompanhamento da Execução do Portfólio de Projetos Estratégicos, biênio 2023/2024.

O presente documento visa dar continuidade ao ciclo de monitoramento da atual Carteira de Projetos, informando à Mesa Diretora e aos servidores da CLDF o andamento das iniciativas estratégicas priorizados pela Casa.

2. Demonstração dos Principais Resultados

Com base nos Relatórios de Acompanhamento de Projetos Estratégicos (RAPes), encaminhados pelos coordenadores de projetos, apresentamos os resultados a seguir.

Painel de Monitoramento de Projetos Estratégicos



Os marcos de entregas indicam eventos importantes ou produtos concluídos ao longo do cronograma do projeto.

2.1 Projetos Concluídos

Projeto: Implantação do Desenvolvimento Departamental de Sistemas


O projeto objetivou criar a arquitetura padrão de desenvolvimento de software da CLDF, incluindo diretrizes de dados, de gestão da configuração, de sistemas e outros eventualmente necessários para padronização, tanto para empresas contratadas quanto para as unidades da Casa que queiram desenvolver seus próprios sistemas, com apoio e acompanhamento pela Diretoria de Modernização e Inovação Digital (DMI).

As diretrizes estabelecidas, pela DMI, são apresentadas no [link](#).



Projeto: Disponibilização de Mecanismos de Participação Social


O projeto visou ampliar os debates com a sociedade civil, bem como estimular a participação popular por meio da implementação de aplicações computacionais e da realização das audiências públicas.



Projeto: Estruturar a gestão de processos de trabalho

O projeto objetivou estruturar a gestão de processos de trabalho por meio da elaboração de marcos teóricos (política e guia de mapeamento e modelagem de processos) e de artefatos, visando à melhoria contínua e à efetividade dos processos de trabalho da CLDF. A minuta do normativo, que prevê a política de gestão de processos, ainda depende de aprovação da Mesa Diretora. Cabe ressaltar, porém, que diversas unidades administrativas da CLDF vêm buscando suporte técnico da Assege para o mapeamento e a modelagem dos seus processos de trabalho, tais como a Fascal, Audit e Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP).

O Guia de Mapeamento e Modelagem de Processos de Trabalho da CLDF pode ser acessado aqui ([link](#)).



Projeto: Adequação dos processos da CLDF à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

O projeto visou à produção de estudos e propostas que indiquem quais medidas a CLDF deve adotar para adequar seu funcionamento às disposições da Lei nº 13.709/ 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

O relatório do estudo pode ser acessado aqui ([link](#)).



2.2 Principais Entregas Realizadas de Projetos em Andamento

Projeto: Aprimoramento da Transparência Ativa da CLDF

O projeto busca desenvolver o Guia Prático de Transparência Ativa da CLDF, facilitando a aplicação dos normativos e das boas práticas no tocante à Transparência Ativa, no âmbito da CLDF.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Assessoria de Governança Legislativa e Gestão Estratégica - Assege

COORDENADORA DO PROJETO

Tania Paula Santana

ENTREGAS:

- Elaboração de listas de verificação específicas (checklists), com base nos normativos e referenciais técnicos de boas práticas de Transparência Pública Ativa; ([link](#))
- Elaboração de campanha de divulgação e sensibilização dos servidores da CLDF para a transparência. ([link](#))

Projeto: Câmara Legislativa e Cidadania

O projeto visa: promover a formação política e divulgar o conhecimento sobre as funções institucionais do Poder Legislativo; debater sobre o processo de produção das normas no âmbito da CLDF; demonstrar as formas de participação popular no processo legislativo; e aprofundar a discussão sobre temas e políticas públicas relevantes para os cidadãos do Distrito Federal.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Escola do Legislativo - ELEGIS

COORDENADORA DO PROJETO

Marília Magalhães Teixeira

ENTREGA:

- Realização da 5ª Semana Legislativa pela Mulher, que contou com a participação de um público rotativo de cerca de 600 pessoas, gerou a emissão de 322 certificados e teve mais de 1300 visualizações do seu conteúdo em vídeo.

Projeto:Ampliação da Usina Fotovoltaica

Os objetivos do projeto são a adequação da infraestrutura pública para a injeção de energia excedente gerada pela usina fotovoltaica da CLDF, bem como a sua ampliação, aumentando a geração de energia pela Casa.

ÁREA RESPONSÁVEL PELO PROJETO

DAF/Assessoria Técnica de Engenharia e Arquitetura - ASTEA

COORDENADOR DO PROJETO

Marcelo Augusto Fernandes

ENTREGA:

- Realizada a contratação de empresa especializada para elaboração de estudo técnico e projeto executivo da ampliação da usina fotovoltaica da CLDF.

3. Considerações Finais

Para o último ciclo de monitoramento, a ser realizado em janeiro de 2025, espera-se que outros projetos sejam concluídas, a fim de que se tenha um desfecho positivo do Portfólio de Projetos Estratégicos 2023-2024.



**CÂMARA
LEGISLATIVA**
DISTRITO FEDERAL

