CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
Coordenadoria de Polícia Legislativa
Seção de Planejamento e Controle de Segurança

ANÁLISE DE RISCOS

Brasília, 16 de novembro de 2023.

A contratação apresenta riscos comuns no curso do referido processo, até a sua formalização.

Risco 1	Risco	Atraso ou suspensão no processo de contratação	
	Probabilidade	Baixa	
	Impacto	Alto	
	Dano 1	Não fornecimento dos itens do uniforme dos policiais legislativos	
	Id.	Ação Preventiva	Responsável
		Tramitação de forma célere	Setores envolvidos
Risco 2	Risco	Não atendimento do objeto contratado	
	Probabilidade	Alta	
	Impacto	Alto	
	Dano 1	Fornecimento de itens que não atendem às especificações técnicas	
	Id.	Ação Preventiva	Responsável
		Acompanhamento da contratação e análise do material a ser fornecido.	Setor solicitante da contratação
Risco 3	Risco	Não cumprimento dos prazos contratuais	
	Probabilidade	Média	
	Impacto	Alto	
	Dano 1	Atraso na distribuição dos uniformes aos policias legislativos	
	Id.	Ação Preventiva	Responsável
		Acompanhamento da execução do objeto	Setor solicitante da contratação

CARLA SIMONE SEIXO DE BRITO
Chefe da SPCS

Documento assinado eletronicamente por **CARLA SIMONE SEIXO DE BRITO - Matr. 16838**, **Chefe da Seção de Planejamento e Controle de Segurança**, em 16/11/2023, às 11:19, conforme Art. 22, do Ato do Vice-Presidente n° 08, de 2019, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 214, de 14 de outubro de 2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Código Verificador: **1441011** Código CRC: **C3CB2A89**.