



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA**

Esta Comissão, vem por meio deste documento, divulgar documento referente à substituição da frota da concessionária Expresso São José, disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF (<https://www.semob.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/Cronograma-de-substituicao-da-frota-da-Expresso-Sao-Jose-atual.pdf>), o qual segue na íntegra:

Cronograma de substituição da frota da concessionária Expresso São José

Em cumprimento ao disposto na Cláusula 3 do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 02/2012, a Expresso São José apresentou o cronograma de substituição da frota, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura do 3º Termo Aditivo, nos termos do Decreto nº 30.584/2009.

A Expresso São José informou à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB), conforme documento da Mercedes-Benz, que os veículos serão encarroçados em prazo previsto de 60 dias após a entrega dos chassis pela Mercedes-Benz.

Conforme documento da Mercedes-Benz, os prazos de fornecimento de 473 chassis de ônibus OF1721, EURO VI, a partir de setembro de 2023 a dezembro de 2023, com a seguinte previsão:

- Setembro/2023 – 50 chassis + 60 dias para encarroçamento.
- Outubro/2023 – 100 chassis + 60 dias para encarroçamento.
- Novembro/2023 – 150 chassis + 60 dias para encarroçamento.
- Dezembro-2023 – 173 chassis + 60 dias para encarroçamento.

A Mercedes-Benz autorizou o envio do documento ao Governo do Distrito Federal como forma de cumprir o disposto na Cláusula Terceira – condições de renovação da frota, apresentação do cronograma – do Terceiro Aditivo do Contrato de Concessão 02/2012.

Em complementação, informa-se que foi recebido por esta Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana documento da SEMOB/DF informando que o cronograma foi protocolado e entregue pela empresa concessionária do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal – STPC/DF, Expresso São José, no dia 25/08/2023.

De acordo com toda documentação, a substituição da frota ocorrerá da seguinte forma:

MÊS	QUANTIDADE DE VEÍCULOS NOVOS
Novembro/2023	50
Dezembro/2023	100
Janeiro/2024	150
Fevereiro/2024	173
TOTAL	473