

Brasília, 19 de abril de 2010.

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- CLDF**

Comissão Permanente de Licitação - CPL Fax.:

61-3348-8651 Brasília - DF

Atenção: Sr. Jeovane de Melo  
Pregoeiro**Assunto:** Questionamento ao edital do Pregão PP 09-2010"LA-">.:w"y3v  
eo>:oB-6^io

Prezado Senhor,

A empresa Orion Telecomunicações, Engenharia LTDA, sediada em Brasília DF no SCS Quadra 04 Ed. Vera Cruz - 6º andar, interessada em participar do processo do Pregão Presencial ns. 09-2010, da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF, o qual tem como objeto o "fornecimentos instalação de solução integrada de segurança eletrônica para a nova sede da CLDF", em Brasília DF, vem mui respeitosamente solicitar esclarecimentos e alterações do referido edital pelas razões abaixo mencionadas:

- 1) No item 8.2 que trata sobre o 'Prazo de Execução e Pagamento de Serviços é apresentado o cronograma de execução e pagamento, conforme descrito abaixo:

Etapa	Descrição dos serviços	Prazo de execução <sup>15</sup>	Valor a ser pago <sup>&lt;a)</sup>
01	Entrega de todos os equipamentos integrantes do sistema.	45 dias	30%
02	Instalação e configuração dos equipamentos.	20 dias	30%
03	Instalação dos sistemas informatizados e seus aplicativos, bem como, início da operacionalização da solução.	20 dias	20%

ifftfi cj-p £ ir,,: ff¹- \$"§ ÍTB

BRASÍLIA(DF)  
ORION Engenharia  
SGO.ÍMtd.VftiCnjl/Andif  
W-(1)3314-101?FwWJ+1090  
üvnoiaCTQrupocion.coniüfSÃO  
PAULO (SP)  
DEIIA-SP  
Es?jenfmría  
RihWollio,  
34W. Pmásfá W 0142M20  
Tcijtm.: (11) 32SM300  
detoup-&-WMP.mm.hv

. üflStlLfc

04	Treinamento de pessoa! e disponibilização da operação assistida.	90 dias	20%
Conclusão definitiva dos serviços		175 dias	100%

O atendimento integral do **item 01 - Entrega de todos os equipamentos integrantes do sistema**, do cronograma acima apresentado, é inexequível devido aos prazos regulamentares e comerciais impostos ao processo de aquisição e importação dos equipamentos: Portal detector de metal e Esteira de raios-x.

Para tal aquisição, é exigida licença de importação emitida pela CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear, processo cujo prazo de tramitação dura aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias. O equipamento só pode ser adquirido após a liberação desta licença. Os demais prazos relativos ao transporte (marítimo na maioria dos casos devido às dimensões dos equipamentos), tramitação alfandegária e entrega do equipamento no local de instalação dura aproximadamente 30 (trinta) dias

De acordo com os argumentos apresentados, solicitamos a adequação do cronograma de entrega e pagamento de serviços, do Edital em epígrafe, evitando quaisquer vícios a partir do seguinte:

- 1. Alteração do prazo de entrega dos equipamentos Portal detector de metal é Esteira de raios-x dissociado dos prazos de entrega do restante dos equipamentos com ajuste dos percentuais de pagamento para cada um dos sistemas;**

**Nestes Termos, Pedimos  
Deferimento.'**



ORIOiM TELECOMUNICA^ES, ÍN(ÉN HAR1M.TDV  
Arthur Fernandes Rodrigues Coury "—" "  
CNPJ 01.011.976/0001-22